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Activités prévues 

1ère année de démantèlement
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Vue d’ensemble

3 grandes activités

Retrait des générateurs de vapeur

Renforcement de plancher

Début du démantèlement de « gros composants »

Activités dans le bâtiment 

réacteur (BR)

Retrait des générateurs de vapeur

Retrait des générateurs de vapeur

Renforcnt 

planchers

Retrait/découpe gros 

composants

Bâtiment réacteur n°1

Bâtiment réacteur n°2

Enchaînement des activités dans les BR
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Découpe en 2

Manutention puis transport vers les BEGV 

(Bâtiment d’Entreposage des Générateurs de 

Vapeur)

Retrait

des générateurs de vapeur
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Remplacement de caillebotis par des plaques plus 

résistantes pour permettre la réalisation des activités 

futures

Renforcement des

planchers
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Retrait et découpe de gros 

composants

Retrait des pompes et des tuyauteries 

primaires et circuits connexes.  
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Vue d’ensemble

2 Grandes activités

Retrait des racks combustibles

Démantèlement électromécanique de l’ensemble du 

bâtiment

Activités dans le bâtiment 

combustible n°1

T1 T2 T3 T4 T1

Retrait des racks combustibles

Démantèlement 

électromécanique

Bâtiment combustible n°1

Enchaînement des activités dans le bâtiment combustible
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Retrait des alvéoles dans lesquelles le combustible était 

entreposé 

Pour rappel : le combustible est définitivement évacué 

depuis 2022

Retrait des racks 

combustibles
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Retrait des tuyauteries, vannes, réservoirs

Retrait du liner de la piscine combustible

Objectif : préparer les opérations d’assainissement du 

génie-civil

Démantèlement 

électromécanique de 

l’ensemble du bâtiment



Autres activités

3.

13



14

Poursuite

Des travaux de ventilation 

Des travaux d’adaptation de l’alimentation externe

du site

Déchets d’exploitation

3 évacuations de conteneurs de Déchets Activités 

d’Exploitation (DAE) vers l’installation ICEDA

Autres activités

prévues en 2026



Merci 
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