Centrale Nucléaire de Fessenheim

POINT 3

Point d'étape
pré-démantelement




Jalons clés du pré-démantelement

2021

2022

2023

2024

2025

Sept.

2026

Principaux jalons de Pré-Démantélement

Début d’évacuation des GV usés vers Cyclife Sweden
(PS)
Evacuation combustible BK1

Evacuation combustible BK2
Décontamination circuits primaires (FSD 1 & 2)
Début libération SDM 15m (IDT)

Début d’évacuation des DAE BK1
Transfert du site a DP2D (01/09)

Fin d’évacuation des DAE BK1

Atteinte bore <16 Tonnes

Fin des travaux de préparation IDT

Début des travaux « Simplification Electrique »

Début des travaux « Adaptation ventilation et chauffage »

Evacuation de 3 Pl des GVU

Fin des travaux « Simplification Electrique » nécessaires
a entrée en DEM

Fin des travaux « Adaptation ventilation et chauffage »
nécessaires a entrée en DEM

Mise en ceuvre du décret de démantélement

100%

B0%

B0%

40%

05
jan-20

juil-20

jame-21

Projet Fessenheim
Pré-Démantélement
Avancement général a date et prévisionnel

juil-21  janv-22  juil-22

—FlEElize 3 date

Globalement en ligne avec la trajectoire de pré-démantelement.

jame-23  juil-23  janv-24

—Previsionnel 2020

juil-24

janv-25
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jam-26




Un fil rouge qui guide nos activités
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ETRE PRET TECHNIQUEMENT
A APPLIQUER LE DECRET

ETRE PRET TECHNIQUEMENT
A COMMENCER LE DEMANTELEMENT

ETRE PRET
ORGANISATIONNELLEMENT ET
DOCUMENTAIREMENT
A APPLIQUER LE DECRET
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Publication du décret de Application du decret de
démantélement démantelement
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FONDAMENTAUX
SECURITE — SURETE
ET RADIOPROTECTION
DEPUIS LE 01/01/2025

O ESS (évenement significatif pour la sGreté)
O ESR (évenement significatif de radioprotection)

O ESE (événement significatif pour
I'environnement)

O évenement incendie marquant
1 accident avec arrét (Tf 1,3) (salariés prestataires)

6 accidents sans arrét (salariés prestataires)




Environnement

Chaque année :
* 3000 prélevements

e 4500 analyses

Le site est certifie ISO 14 0001 depuis
2003




Management et effectif au 01/10/2025

salariés EDF attachés a la DP2D partenaires permanents
apprentis EDF partenaires Travaux
salariés EDF spécialisés salariés Cyclife Engineering

dans l'ingénierie et basés a Lyon

salariés EDF attachés

a d’autres entités du Groupe
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Fin des mesures de redéploiements au
31/08/2025

' o 7/ ’ . 7
L'ensemble d(?s salarles EDF présents sur le site on't trouvé un Concernant les 300 salariés prestataires.
nouvel emploi au sein du groupe EDF ou sont partis en
retraite. présents lors de I'arrét de production :

Cellule d’'accompagnement
de 2018 a 2021 pour favoriser le maintien de
I’'emploi, la reconversion des salariés,

, .. et la pérennité des activités
Répartition des 737 P

salariés présents en 2018 e : :
P Contribution active d'EDF (moyens humains et

financiers — 490 000 euros investis)

Territoire (dont
Hydro Est et Enedis)

Filiere nucléaire
(dont 80 personnes  EEN
a Fessenheim)

Départ
en retraite
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vancement
objectifs
dustriels 2025




» Mise en service de la nouvelle distribution électrique du site

Alimenter les batiments et matériels de la tranche 1
par le transformateur électrique tranche 2, afin de ‘
retirer plusieurs transformateurs et de les vidanger de E a
leur huile. R

Réalisé :

 Modernisation des équipements du poste source
du Muhlbach. (disjoncteur de ligne et controle
commande)

A venir :
 Modification des tableaux électriques des 2
tranches




/ Adaptation du chauffage et de la ventilation de l'ilot nucleaire

Objectif : convertir les systemes de
chauffage fonctionnant a la vapeur en
systemes électriques, et adapter la
ventilation de l'ilot nucléaire pour les
futures opérations de démantelement

Réalisé :
e Ventilation du BAN et du BR n°1

* |nstallation des matériels liés au nouveau
systeme de chauffage

A venir :

* Alimentation des matériels de chauffage
* Mise en place ventilation BR n°2

* Essais de mise en service




Traitement des boues

/ faiblement et moyennement
radioactives (FAMA)

 Pré-conditionnement des boues FAMA
soldé en 2024
Traitement et conditionnement
de 28 tonnes avant envoi
vers le CSA de I'ANDRA

Réalisé :

* Au 30 septembre 2025,
8 tonnes de boues (16 coques) ont été évacuées



Evacuation des produits
/ non nécessaires en
démantelement

Les produits dangereux et déchets
historiques sont conditionnés puis envoyés
vers des filieres spécialisées

de retraitement.

A titre d’exemple :

Evacuation vers Cédilor (groupe Veolia)

 delasoude caustique,
 del'acide chlorhydrique
e des résines échangeuses d’ion

Les résines ont été revalorisés via un four d’incinération.

La consommation du fuel a été optimisée en fin
d’exploitation

p, o
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Transfert et évacuation
/ des Déchets Activés
d’Exploitation (DAE)

Depuis le début de I'année, |a piscine du batiment
combustible n°1 est vide de DAE.

Les opérations d'évacuation se poursuivent pour le
batiment combustible n°2.

Réalisé :

e 2 évacuations de DAE



Rénovation des ponts

/ dans le batiment réacteur
de l'unité de production n°1

En prévision de |'activité intense liée au
démantelement, les ponts de levage sont rénovés pour . -
garantir leur pleine disponibilité NP

Reéalisé :
* Rénovation des couronnes et changement
des pignons réalisés BR n°1

A venir :
* Tests de charge

P —



Expédition de 3 des 6 Parties
¢ Inférieures de Générateurs de
Vapeur

Objectif : libérer de I'espace dans les batiments
dédiés afin de pouvoir y entreposer les GV
actuellement présents dans le batiment réacteur

Réalisé :

* Les 3 premieres parties inférieures (Pl) ont
été expédiées vers l'usine de valorisation de
Cyclife en Suede.

A venir :
* Expédition des 3 autres Pl en 2026




I0ONS
avec le territoire



Visites industrielles & pédagogie

Participation a plusieurs événements nationaux
Journées Européennes du Patrimoine

Féte de la science — stand sur la radioactivité au village sciences de
Mulhouse

Semaine de l'industrie — accueil de scolaires et d’étudiants sur le site

Action en partenariat avec Alsace Destination Tourisme

Organisation d’'une marche gourmande organisée dans le cadre
des diners insolites

Visite virtuelle — environ 23 000 visites en 2 ans

Contribution a I'exposition « mémoire de Fessenheim, un
patrimoine alsacien » au musée Electropolis

1450 visiteurs accueillis
entre le 1°" janvier et le 15 septembre 2025




Susciter des vocations

® 16 apprentis, dont 6 nouveaux apprentis pour la

rentrée 2025

Industrie du nucléaire :
100 000 embauches dans les 10 ans a venir

e Convention tripartite entre le lycée des métiers

...... iui!

Paul-Emile Victor (Obernai), le GIM Est et la

centrale

e Présence a de nombreux salons

a destination des scolaires dans la région



~ S EDF

Mercl pour
votre attention
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